

프로젝트 완료 결과 보고서


DOWNTOWNER



한만규

목차

- 1 사업 개요
- 2 사업 목표
- 3 추진 경과
- 4 추진 범위
- 5 향후 추진 계획



한만규

1. 사업 개요

사업 명

다운 타우너 홈페이지 리뉴얼

기간

22.12.19 ~ 23.01.03

사업 목적

기존 홈페이지는 정보가 적어서 리뉴얼을 통해서
다운타우너와 계열사 브랜드들의 온라인 상에서의 마케팅 효과를 기대하며
브랜드가 추구하는 아이덴티티를 표현하기 위함의 목적



2. 사업 목표

사업 목표와 방안

- 브랜드 아이덴티티를 표현
- 마케팅 효과의 증진
- 웹보다는 텍스트 문서의
성향이 강한
기존의 웹사이트에 생동감을.

아이덴티티 를 표현하기 위한 브랜드 만의 이미지, 색감 사용하기

생동감을 주기 위한 오버효과, 애니메이션을 적절히 사용.

마케팅 효과로 갈 수 있는 정보를 전달하기 위한 아이디어 구상

3. 추진 경과



4. 추진 범위

추진 범위

ABOUT / 회사 소개 에서 브랜드 아이덴티티를 표현하기 위하여 브랜드의 색감, 디자인 구상. 경영자들의 생각 기입하기

MENU 에서 이미지를 활용하고 마우스 오버, 애니메이션 효과를 사용하여 생동감을 줌

STORE 에서 이미지와 동영상 사용하고 여러가지 이미지 뷰, 효과를 통해 구매 관심도를 줌.

CONTACT 의 정보를 '실무자의 이야기' 탭을 제작하여 더 자세하고 세부적으로 기입하여 기업 지원자의 관심도를 높이고,
브랜드 이야기 항목을 통해 다른 브랜드들의 협업을 기대시킴.

무상 하자 보수

예방 정비 (H/W)

- 하자보수요원 이 프로젝트 구축 완료 후 3개월간 무료로 하자에 대한 보수 지원
- 3개월 이후 12개월 까지 별도 요청이 있을 시 방문 지원 가능
- 사용시 오류사항 및 문제점 상담가능

장애 발생 시

- 관련 엔지니어와 연계하여 지원
- 주관 기관의 요청 시 근무시간 및 관계없이 지원
- 지원 요청 시 신속하게 응대

응용 프로그램

- 설계 및 설치 오류 수정
- 시스템 및 프로그램 오류 수정
- 프로그램의 처리기능 오류 수정
- 인터페이스 오류 및 입출력 화면의 오류수정

유상 유지 보수

응용 프로그램


- 시스템 기능 개선 및 업그레이드
- 신규 기능 추가 및 기능 확장
- 응용시스템 기능변경

기타

- 사용자 과실 또는 천재지변에 의한 장애
- 사용자 요구에 의한 확장

산출물 목록표

STAGE	STEP	TASK	기간	시작 일자	완료 일자	산출물
웹사이트 정의	비즈니스 모델 시스템분석	인터뷰 실시	1	2022-12-19	2022-12-20	
	기능 요구사항 도출	기능 요구사항 분석	1	2022-12-20	2022-12-21	
		기능 요구사항 도출 기능 요구사항 정의				
웹사이트 설계	웹 사이트 상세 설계	산출물 검토 및 확정 코딩 표준 정의 파일 이름 표준 정의	3	2022-12-21	2022-12-24	코딩 표준 정의 파일 이름 표준 정의
	디자인	디자인 요구 사항 정의 디자인 자료 수집 디자인 자료 수정 디자인 시안 디자인 PT 시안 확정 톱 스타일 가이드 작성	2	2022-12-24	2022-12-26	
웹 사이트 구축 및 시험	테스트 계획		1	2022-12-26	2022-12-27	
	1_메인	메인	1	2022-12-27	2022-12-28	HTML: index.html, CSS: index.css, jQuery: index.js, IMG: mainlogo.png / main01.jpg / main02.jpg / main
	2_ABOUT / 회사 소개	다운타운너 GFFG BRAND	1	2022-12-28	2022-12-29	sub-1-about.html, sub-1-gffg.html, sub-1-brand.html, sub-1.css, about01.jpg / about02.jpg / about03.
	3_MENU	버거 사이드 음료	1	2022-12-29	2022-12-30	sub-2-burger.html, sub-2-side.html, sub-2-drink.html, sub-2.css, sub.js, logo.png, visual2-1.jpg / visual2-2.jpg
	4_STORE	매장 지도/위치	1	2022-12-30	2022-12-31	sub-3-store.html, sub-3.css, visual2-2.jpg
	5_CONTACT	CAREER CONTACT				sub-4-career.html, sub-4-contact.html, sub-4.css, visual4-1.jpg / visual4-2.jpg
	테스트	통합 테스트	1	2022-12-31	2023-01-01	
	시스템 관리 계획 수립 및 교육 차트 개발	운영자 교육 실시	1	2023-01-01	2023-01-02	
오픈	사이트 오픈	사이트 오픈	1	2023-01-03	2023-01-03	



**Thank you
for
Watching**

한만규

